

龙岩市永定区发展和改革局文件

永发改审〔2026〕60号

龙岩市永定区发展和改革局关于 龙岩市永定区城市公益性公墓建设项目 (橈子岐公墓二期) 初步设计暨概算的批复

龙岩市永定区民政局：

报来《关于申请审批龙岩市永定区城市公益性公墓建设项目（橈子岐公墓二期）初步设计及概算审批的请示》及相关材料收悉。我局对该项目于2026年3月30日批复可行性研究报告，项目代码：2603-350803-04-01-985146、批复文号：永发改审〔2026〕22号。依据专家评审意见，经研究批复如下：

一、原则同意龙岩市永定区城市公益性公墓建设项目（橈子岐公墓二期）初步设计方案。

二、项目建设地点及主要建设内容

项目建设地点位于永定区凤城街道西北社区居民委员会橈子岐山场，规划占地面积 12435 平方米（约 18.65 亩），共设置墓穴 3896 个，其中卧碑式单墓墓位 1542 穴、卧碑式双墓墓位 887 穴、壁葬式墓位约 936 穴、花葬生态墓位约 419 穴、树林生态墓位约 112 穴及其他附属设施。

三、主要设计标准

项目按城市公益性公墓标准设计建造，抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度 0.05g，设计地震分组为第二组。设计建造标准为：

《城市居民区规划设计规范》GB50180-93

国家建筑标准设计图集（中国建筑标准设计研究院）

《风景园林图例图示标准》CJJ67-95

《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》GJ/T34-91

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

《城市道路绿化规划设计规范》CJJ75-97

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001

《城市公益性公墓建设标准》建标 182-2017

《公墓和骨灰寄存建筑设计规范》JGJ/T397-2016

四、项目总投资概算 1198.15 万元，其中工程费用 991.91 万元、工程建设其他费用 158.24 万元、预备费 34.50 万元、专项费用（建设期融资费用）13.50 万元。项目建设资金申请专项债资金，剩余部分由项目建设单位自筹解决。

五、请严格控制项目总投资和加强资金管理，不得随意增减项目建设内容，提高或降低建设标准。严格按批准的概算对下阶段的设计进行限额控制，不得突破。

附件：

龙岩市永定区城市公益性公墓建设项目（橈子岐公墓二期）
总概算表

龙岩市永定区发展和改革局

2026 年 8 月 7 日

（此件主动公开）

附件

龙岩市永定区城市公益性公墓建设项目
（橿子岐公墓二期）总概算表

建设项目名称：龙岩市永定区城市公益性公墓建设项目（橿子岐公墓二期）							
序号	工程费用名称	概算投资（万元）					备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	工程建设其他费用	合计	
一	工程费用	928.27	63.64	0.00		991.91	
(一)	场平与挡土墙工程	159.19				159.19	
1	场平工程	26.77				26.77	
2	挡土墙工程	132.42				132.42	
(二)	墓穴	157.05				157.05	
1	卧碑式墓穴	70.73				70.73	
2	壁葬式墓穴	67.76				67.76	
3	花坛生态墓穴	10.53				10.53	
4	树林生态墓穴	8.03				8.03	
(三)	园路	149.27				149.27	
1	道路	27.06				27.06	
2	广场	29.42				29.42	
3	墓穴园路、台阶步道	92.79				92.79	
(四)	园建工程	396.89				396.89	
1	墓穴前排水沟	73.76				73.76	
2	室外排水	79.35				79.35	
3	景墙	24.83				24.83	
4	花池	2.16				2.16	
5	墓穴小矮墙、景观台地挡墙	162.56				162.56	
6	石栏杆	11.30				11.30	
7	导览牌、玻璃钢雕塑、香炉、座椅等	20.09				20.09	
8	八角凉亭	13.17				13.17	
9	廊架	9.68				9.68	
(五)	园林绿化工程	65.86				65.86	
1	乔木类	34.21				34.21	
2	灌木及地被类	31.65				31.65	
(六)	安装工程		63.64			63.64	
1	绿化喷灌		36.51			36.51	
2	室外消防		27.14			27.14	
二	工程建设其他费用				158.24	158.24	
1	建设用地费				34.58	34.58	
2	与项目建设有关				123.66	123.66	
2.1	建设单位管理费				19.84	19.84	
2.2	施工图设计文件审查费				1.27	1.27	
2.3	招标代理服务费				5.53	5.53	
2.4	建设项目交易服务费				0.54	0.54	
2.5	工程造价咨询费				11.60	11.60	
2.6	建设监理费				16.09	16.09	
2.7	前期工作咨询费				4.98	4.98	
2.8	工程设计费				32.73	32.73	
2.9	工程勘察费				9.92	9.92	

2.10	环境影响评价费				5.09	5.09	
2.11	工程保险费用				2.98	2.98	
2.12	场地准备及临时设施费				4.96	4.96	
2.13	劳动安全卫生评价费				0.99	0.99	
2.14	水土保持编制服务费				5.95	5.95	
3.14	工程支付担保费				1.19	1.19	
三	预备费				34.50	34.50	(一+二) *3%
四	专项费用				13.50	13.50	
1	建设期融资费用				13.50	13.50	
2	铺底流动资金				0.00	0.00	
五	建设项目总投资				1198.15	1198.15	(一+二+三+ 四)